

## ТРЕНИНГ: ОПЕРАЦИОННЫЙ АУДИТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТОВ

<b>ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>11-12 ноября 2021 (10:00-17:15)</b>
<b>ФОРМАТ</b>	Очно
<b>СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ</b>	<b>33 000 рублей</b> (НДС не облагается)
<b>ПОДТВЕРЖДЕНИЕ</b>	Именной сертификат Института внутренних аудиторов

### АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА



**Архипов Владимир Викторович** – к.т.н., руководитель отдела по управлению затратами и экспертизе стоимости проектов АО "Группа "Илим». С 1999 работал в ОАО "Группа "Илим" в Управлении по внутреннему аудиту на различных должностях, а также менеджером по проектированию и строительству. Ранее работал на различных позициях в аппарате заказчика капитального строительства российских (крупные военные объекты) и зарубежных (Skanska, Neste) организаций и фирм.

### ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита
- Руководители и специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании

### КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА

#### ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Система нормативных документов, регулирующих капитальное строительство;
- Основные задачи и функции заказчика;
- Основные задачи и функции подрядчика;
- Типовые структуры служб заказчика и подрядчика;
- Проектный метод подготовки и реализации капитальных проектов.

#### ПОДГОТОВКА КАПИТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

- Алгоритм подготовки капитальных проектов;
- Ключевые моменты на стадии подготовки капитальных проектов;
- Оценка стоимости и сроков реализации капитального проекта на подготовительном этапе.

#### ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

- Порядок проектирования;
- Проверка разделов проектной документации заказчиком;
- Основные недостатки современного проектирования.

#### ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ

- Классификация подрядных торгов;
- Функции участников подрядных торгов;
- Документы, необходимые для проведения подрядных торгов;
- Критерии отбора претендентов и методика выбора победителя;
- Проведение подрядных торгов при наличии рабочей документации и смет;
- Проведение подрядных торгов при наличии у заказчика только состава основных работ и их объемов.

## РЕАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

- Алгоритм реализации капитальных проектов;
- Ключевые моменты на стадии реализации капитальных проектов;
- Контроль реализации капитальных проектов.

## ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Основные понятия о системе ценообразования и сметного нормирования;
- Порядок ценообразования при определении стоимости человеко-часа и машино-часа;
- Основные переплаты (ошибки) в формах КС-2;
- Особенности оплаты демонтажных работ;
- Контрольные обмеры.

## УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКА (ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА)

- Порядок планирования;
- Принципы бюджетирования;
- Критерии эффективности;
- Система внутреннего контроля.

## ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ЗАТРАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТОВ И КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

## ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ)

- Основные понятия;
- Основные документы, необходимые для ремонтов;
- Порядок сдачи в ремонт и выдачи из ремонта техники;
- Планирование ремонтных работ;
- Основные ошибки, допускаемые предприятиями, при планировании и проведении ремонтов.

*По вопросам 2, 4 – 6, 10 освещаются основные риски (что может пойти неправильно) и приводится алгоритм проведения аудиторской проверки.*

## МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических заданий