

ТРЕНИНГ: ОПЕРАЦИОННЫЙ АУДИТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТОВ



АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА

Архипов Владимир Викторович – к.т.н., руководитель отдела по управлению затратами и экспертизе стоимости проектов АО "Группа "Илим". С 1999 работал в ОАО "Группа "Илим" в Управлении по внутреннему аудиту на различных должностях, а также менеджером по проектированию и строительству. Ранее работал на различных позициях в аппарате заказчика капитального строительства российских (крупные военные объекты) и зарубежных (Skanska, Neste) организаций и фирм.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- Руководители и специалисты департаментов внутреннего аудита
- Руководители и специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Система нормативных документов, регулирующих капитальное строительство;
- Основные задачи и функции заказчика;
- Основные задачи и функции подрядчика;
- Типовые структуры служб заказчика и подрядчика;
- Проектный метод подготовки и реализации капитальных проектов.

ПОДГОТОВКА КАПИТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

- Алгоритм подготовки капитальных проектов;
- Ключевые моменты на стадии подготовки капитальных проектов;
- Оценка стоимости и сроков реализации капитального проекта на подготовительном этапе.

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

- Порядок проектирования;
- Проверка разделов проектной документации заказчиком;
- Основные недостатки современного проектирования.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ

- Классификация подрядных торгов;
- Функции участников подрядных торгов;
- Документы, необходимые для проведения подрядных торгов;

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

16-17 апреля 2020
12-13 ноября 2020

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

16 академических часов

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

33 000 рублей
(НДС не облагается)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12,
БЦ «ТРИО», корп. 3

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Материалы по теме обучения

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Именной сертификат Института
внутренних аудиторов

- Критерии отбора претендентов и методика выбора победителя;
- Проведение подрядных торгов при наличии рабочей документации и смет;
- Проведение подрядных торгов при наличии у заказчика только состава основных работ и их объемов.

РЕАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

- Алгоритм реализации капитальных проектов;
- Ключевые моменты на стадии реализации капитальных проектов;
- Контроль реализации капитальных проектов.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Основные понятия о системе ценообразования и сметного нормирования;
- Порядок ценообразования при определении стоимости человеко-часа и машино-часа;
- Основные переплаты (ошибки) в формах КС-2;
- Особенности оплаты демонтажных работ;
- Контрольные обмеры.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКА (ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА)

- Порядок планирования;
- Принципы бюджетирования;
- Критерии эффективности;
- Система внутреннего контроля.

ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ЗАТРАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТОВ И КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ)

- Основные понятия;
- Основные документы, необходимые для ремонтов;
- Порядок сдачи в ремонт и выдачи из ремонта техники;
- Планирование ремонтных работ;
- Основные ошибки, допускаемые предприятиями, при планировании и проведении ремонтов.

По вопросам 2, 4 – 6, 10 освещаются основные риски (что может пойти неправильно) и приводится алгоритм проведения аудиторской проверки.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

Тренинг проводится в интерактивной форме, содержит большое количество реальных кейсов и включает в себя выполнение практических заданий

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ

9:30-10:00

Регистрация участников

10:00 – 17:15

Начало - окончание занятий

11:30-11:45 Перерыв на кофе

13:15-13:30 Перерыв на кофе

15:00-15:45 Перерыв на обед

КОНТАКТЫ

На все вопросы, касающиеся участия в тренинге, Вам ответит:

Грязнова Елена

+7 (916) 659-6389

elena_gryaznova@iia-ru.ru